

Nyugat – magyarországi Egyetem¹
2011. évi közbeszerzési terve²

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége ³ | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére ⁴ ? |
|--|------------|----------------------|--------------------------|---|--|---|
| | | | | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés ⁵ megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | |
| I. Árubeszerzés | | | | | | |
| Asztali számítógép 180db | 30213300-8 | nemzeti | központosított | | I-IV. név | |
| Nyomtató 12 db | 30233231-9 | nemzeti | központosított | | II-III. név | |

¹ Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli, kivéve a Kbt. V. fejezete szerinti ilyen ajánlatkérőket és a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet.

² A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején legkésőbb április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.

³ Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

⁴ Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

⁵ Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

| | | | | |
|---|------------|---------|----------------|-------------|
| Monitor 35 db | 30231300-0 | nemzeti | központosított | II-IV. név |
| Notebook 29 db | 30213200-7 | nemzeti | központosított | II-IV. név |
| Projektor 12 db | 30213200-7 | nemzeti | központosított | III-IV. név |
| Rack szerver 10db | 30261000-6 | nemzeti | központosított | II-III. név |
| Scanner 3db | 30216110-0 | nemzeti | központosított | II-III. név |
| Hálózati eszközök 50 db | 32420000-3 | nemzeti | központosított | II-III. név |
| Hálózati WIFI eszközök 250 db | 32420000-3 | nemzeti | központosított | II-III. név |
| Irodabútor/labor bútor (becsült érték: 120 millió Ft) | 39122000-3 | nemzeti | központosított | II-III. név |
| Gázolaj 30 000 l | 23121000-1 | nemzeti | központosított | I. név |
| Gázolaj 30 000 l | 23121000-1 | nemzeti | központosított | II. név |
| Gázolaj 30 000 l | 23121000-1 | nemzeti | központosított | III. név |
| Gázolaj 30 000 l | 23121000-1 | nemzeti | központosított | IV. név |
| Benzin 12 000 l | 23121000-1 | nemzeti | központosított | I. név |
| Benzin 12 000 l | 23121000-1 | nemzeti | központosított | II. név |
| Benzin 12 000 l | 23121000-1 | nemzeti | központosított | III. név |
| Benzin 12 000 l | 23121000-1 | nemzeti | központosított | IV. név |

| | | | | | |
|--|--|-----------|---|--------------|----------|
| Szállítási szerződés a Nyugat- magyarországi Egyetem részére irodaszerek és nyomtatványok beszerzésére II. | 30199000-0 22850000-3 30197643-5 39292400-9 | nemzeti | hirdetmény közzétételével egyszerű, tárgyalás nélküli | I. negyedév | 24 hónap |
| TIOP - 1.1.1.-07 /1- 2008-1041 – informatikai eszközbeszerzés | 30200000-1 | nemzeti | hirdetmény közzétételével egyszerű, tárgyalás nélküli | I. negyedév | 6 hónap |
| | 45312100-8 | nemzeti | | II. negyedév | 6 hónap |
| TIOP-1.3.1.- 07/2/2F-2009-0008 – Zöld Egyetem program/ tűzjelző | 38000000-5 | | hirdetmény közzétételével induló, egyszerű tárgyalás nélküli | | |
| TIOP-1.3.1.- 07/2/2F-2009-0008 FMK eszközbeszerzés | 3020000-01 | közösségi | | II. negyedév | 5 hónap |
| TIOP-1.3.1.- 07/2/2F-2009-0008 EMK laboratóriumi eszközbeszerzés | 3020000-01 | közösségi | nyílt nyílt | II. negyedév | 3 hónap |

| | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------------------------------|-------------|---------|
| TIOP-1.3.1.- 07/2/2F-2009-0008 MÉK laboratóriumi eszközbeszerzés | 3020000-01 | közösségi | nyílt | II.negyedév | 3 hónap |
| TIOP-1.3.1.- 07/2/2F-2009-0008 SEK laboratóriumi eszközbeszerzés | 3020000-01 | közösségi | nyílt | II.negyedév | 4 hónap |
| TIOP-1.3.1.- 07/2/2F-2009-0008 Tudományos Központ eszközbeszerzés | 3020000-01 | közösségi | nyílt | II.negyedév | 5 hónap |
| Mezőgazdasági kísérleti gépek beszerzése a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudomány i Kar részére | 16000000-5 | nemzeti | egyszerű, tárgyalás nélküli | I. negyedév | 6 hónap |
| Műszerek beszerzése a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudomány i Kar részére | 3020000-01 | nemzeti | egyszerű, tárgyalás nélküli | I. negyedév | 6 hónap |
| Mozgáshoz kapcsolódó energiaveszteségi mérésekre alkalmas mérőműszer | 38410000-2 | nemzeti | egyszerű, tárgyalás nélküli | I. negyedév | 3 hónap |

| | | | | | | |
|---|------------|---------|--|-------------|--|----------|
| beszerzése | ----- | nemzeti | | | | 3 hónap |
| KEOP-3.1.3/2F/09-2009-0009- Eszközbeszerzés – madáretetők, itatók, faodú | | | hirdetmény közzététele nélkül | | | |
| II. Építési beruházás | | | | | | |
| NymE „E” jelű épületeinek csatorna szétválasztása | 45232410-9 | nemzeti | Hirdetmény közzététele nélkül induló | II.negyedév | | 6 hónap |
| KEOP-3.1.3/2F/09-2009-0009 – Üvegház korszerűsítés | 45213240-7 | nemzeti | Hirdetmény közzététele nélkül induló | II.negyedév | | 16 hónap |
| KEOP-3.1.3/2F/09-2009-0009 – Vizes élőhely rekonstrukció | 45332200-5 | nemzeti | Hirdetmény közzététele nélkül induló | II.negyedév | | 16 hónap |
| III. Szolgáltatás- megrendelés | | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| TIOP-1.3.1.- 07/2/2F-2009-0008 – Minőségmenedzsment rendszer kialakítása | 72262000-9 | nemzeti | hirdetmény közzétételével induló | II. negyedév | 6 hónap |
| Integrált Kockázatmenedzsment rendszer kialakítása | 72262000-9 | nemzeti | tárgyalásos | II. negyedév | 3 hónap |
| KEOP-3.1.3/2F/09-2009-0009 – Termőhelyi gyűjtemények rekonstrukciója | 77300000-3 | nemzeti | egyszerű, hirdetmény közzétételével induló | I. negyedév | 6 hónap |
| „A Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP 4.1.1, TÁMOP 4.2.1, TÁMOP 4.2.1/B, TÁMOP 4.2.3 és TIOP 1.3.1 támogatással megvalósuló projektjeihez rendezvényszervezési szolgáltatások | 79952000-2 | Nemzeti eljárásrend | III. rész szerinti VI. fejezet – általános egyszerű közbeszerzési eljárás | 2011. február 15. | 2012. március 31. |

ellátása”

„A Nyugat-
magyarországi
Egyetem TÁMOP
4.1.1, TÁMOP
4.2.1, TÁMOP
4.2.1/B, TÁMOP
4.2.3 támogatással
megvalósuló
projektjeinek
kommunikációs és
nyilvánossági
feladatainak ellátása
tárgyban”

79553000-5
79416020-3
79961000-8
92112000-9

Nemzeti eljárásrend

III. rész szerinti
VI. fejezet –
általános
egyszerű
közbeszerzési
eljárás

2011. március 4.

2012. április 30.

„Hálózatos
Egyetemi
szolgáltatás-
innováció a Nyugat-
magyarországi
Egyetemen” című
TÁMOP 4.1.1-
08/1/2009-0002
pályázathoz
kapcsolódó adattár
alapú vezető
információs
rendszer bevezetése,
integrálása az
egyetem jelenlegi
informatikai
rendszerébe és

72222200-9
72200000-7
72314000-9
72310000-1
72262000-9

Nemzeti eljárásrend

III. rész szerinti
VI. fejezet –
általános
egyszerű
közbeszerzési
eljárás

2011. február 25.

2011. szeptember
30.

ehhez kapcsolódó
rendszerfejlesztések
és oktatási
szolgáltatás ellátása.

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| V. Szolgáltatási koncesszió | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|